

Số: 61/BC-UBND

Tân Hoà, ngày 23 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Tiến độ giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã giao trên địa bàn xã Tân Hoà năm 2023

1. Thực hiện Quyết định số 5864/QĐ-UBND, ngày 31/12/2022 của UBND huyện Phú Bình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 huyện Phú Bình.

Thực hiện Công văn số 1655/UBND- TCKH, ngày 23/8/2023 của phòng TCKH huyện Phú Bình về việc báo cáo tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023.

Năm 2023 trên địa bàn xã Tân Hoà được giao từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2023 để thực hiện 01 công trình là: Tuyến đường từ trung tâm xã Tân Hoà đi xã Tân Đức với số vốn là: 1.261.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm sáu mươi một triệu đồng).

Tính đến ngày 17/7/2023 UBND xã đã giải ngân 100% vốn CTMTQG giao cho Công trình Tuyến đường từ trung tâm xã Tân Hoà đi xã Tân Đức là 1.261.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm sáu mươi một triệu đồng) đạt 100% KHV giao.

2. Thực hiện Quyết định số 1282/QĐ – UBND, ngày 25/4/2023 của UBND huyện Phú Bình về việc bổ sung dự toán năm 2023 cho đơn vị, UBND các xã, thị trấn để thanh toán tiền mua xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2023;

Năm 2023 UBND xã Tân Hoà được cấp nguồn xi măng cho 02 công trình là: 714.927.600 đồng (Bảy trăm mười bốn triệu chín trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm đồng). Đã giải ngân xong 100% vốn xi măng trong tháng 5/2023

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện các dự án nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã giao trên địa bàn xã Tân Hoà năm 2023.

Nơi nhận:

- Phòng TCKH huyện;
- Lưu VPUB.



Hoàng Văn Hoà

PHỤ BIỂU SỐ 1

KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

Kèm theo Báo cáo số: 61 /BC-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2023 của UBND xã Tân Hoà



Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn năm 2023					Lũy kế vốn đã bố trí đến nay	Giải ngân đến hết ngày 20/8/2023	Tỷ lệ giải ngân vốn năm 2023 (%)	Còn lại chưa giải ngân	Tiến độ thực hiện và nguyên nhân chưa giải ngân đến ngày 20/8/2023	Chi c
			Tổng vốn	Trong đó									
				Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Vốn 2022 kéo dài sang 2023						
A	Tân Hoà	4.657,0	1.286,0	1.261,0	0,0	0,0	25,0	3.140,0	1.286,0	100,0	0,0		
1	Tuyển đường GTNT từ trung tâm xã Tân Hoà đi xã Tân Đức	4.657,0	1.286,0	1.261,0			25,0	3.140,0	1.286,0	100,0	0,0	Đã giải ngân xong	

PHỤ BIỂU SỐ 02

BIỂU CHI TIẾT SỐ LIỆU GIẢI NGÂN VỐN XI MĂNG NGÂN SÁCH TỈNH HỒ TRỢ TRẢ NỢ NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số: 61 /BC-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2023 của UBND xã Tân Hòa)



DVT: Triệu đồng

STT	Chủ đầu tư/Tên dự án	Kế hoạch vốn	Giải ngân vốn đến 20/8/2023	Tỷ lệ % giải ngân	Còn lại chưa giải ngân	Ghi chú
1	UBND xã Tân Hòa	715	715	100	0	
1	Đường GTNT xóm Đòng Ca xã Tân Hòa năm 2022 (Giai đoạn 2)	108	108	100	0	
2	Tuyến đường GTNT từ trung tâm xã Tân Hòa đi xã Tân Đức	607	607	100	0	